



Prefeitura Municipal de São Bonifácio

Rua 29 de Dezembro 12, Centro

(48) 3252-0111

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma e Ampliação da Escola de Santa Maria
Rodovia SC-435, s/n. Santa Maria - São Bonifácio

Data: 22/07/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 810,69	R\$ 810,69			R\$ 810,69
		%	0,94%	100%			100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$	R\$ 12.562,93	R\$ 10.050,35	R\$ 2.512,59		R\$ 12.562,93
		%	14,63%	80%	20%		100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$	R\$ 20.527,65	R\$ 16.422,12	R\$ 4.105,53		R\$ 20.527,65
		%	23,90%	80%	20%		100,00%
4	PAREDES	R\$	R\$ 15.741,06		R\$ 9.444,64	R\$ 6.296,43	R\$ 15.741,06
		%	18,33%		60%	40%	100,00%
5	ESQUADRIAS	R\$	R\$ 7.782,95		R\$ 4.669,77	R\$ 3.113,18	R\$ 7.782,95
		%	9,06%		60%	40%	100,00%
6	COBERTURA	R\$	R\$ 10.864,16		R\$ 10.864,16		R\$ 10.864,16
		%	12,65%		100%		100,00%
7	REVESTIMENTO	R\$	R\$ 10.232,06		R\$ 3.069,62	R\$ 7.162,44	R\$ 10.232,06
		%	11,91%		30%	70%	100,00%
8	PISOS	R\$	R\$ 6.496,94		R\$ 1.949,08	R\$ 4.547,86	R\$ 6.496,94
		%	7,56%		30%	70%	100,00%
9	INSTALAÇÕES	R\$	R\$ 877,01	R\$ 175,40	R\$ 263,10	R\$ 438,50	R\$ 877,01
		%	1,02%	20%	30%	50%	100,00%
TOTAL		R\$	R\$ 85.895,46	R\$ 27.458,56	R\$ 36.878,49	R\$ 21.558,41	R\$ 85.895,46
TOTAL		%	100%	31,97%	42,93%	25,10%	100,00%