

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Ampliação do Centro Administrativo
ENDEREÇO: Av. 29 de Dezembro, nº 12 - Centro - São
Bonifácio/SC

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	30 dias	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	555,93	555,93	555,93
		%	4,81%	100,00%	4,81%
2	Muro Pré-Escola	R\$	10.992,71	10.992,71	10.992,71
		%	95,19%	100,00%	95,19%
TOTAL		R\$	R\$ 11.548,64	R\$ 11.548,64	R\$ 11.548,64
		%	100%	100,00%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1

São Bonifácio / SC
(48) 3252-0111 / engenharia.saobonifacio@gmail.com