

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Ampliação do Centro Administrativo
ENDEREÇO: Av. 29 de Dezembro, nº 12 - Centro - São
Bonifácio/SC

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	30 dias	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	555,93	555,93	555,93
		%	2,06%	100,00%	2,06%
2	Substituição de Forro	R\$	22.286,06	22.286,06	22.286,06
		%	82,75%	100,00%	82,75%
3	Pintura do Forro	R\$	4.091,35	4.091,35	4.091,35
		%	15,19%	100,00%	15,19%
TOTAL		R\$	R\$ 26.933,34	R\$ 26.933,34	R\$ 26.933,34
		%	100%	100,00%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1

São Bonifácio / SC
(48) 3252-0111 / engenharia.saobonifacio@gmail.com