

Município de São Bonifácio  
CNPJ: 82.982.340/0001-39



**Obra:**  
**Construção de Cabeceiras de Concreto Armado para Ponte sobre**  
**o Rio Bloemer - SB-347**  
**ENDEREÇO: Estrada Geral, Rio Bloemer - São Bonifácio/SC**

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	7.639,69	7.639,69			7.639,69
		%	5,80%	100,00%			5,80%
2	Estrutura de Concreto Armado	R\$	114.946,94	34.484,08	40.231,43	40.231,43	114.946,94
		%	87,26%	30,00%	35,00%	35,00%	87,26%
3	Obras Complementares	R\$	9.138,60			9.138,60	9.138,60
		%	6,94%			100,00%	6,94%
TOTAL		R\$	R\$ 131.725,23	R\$ 42.123,77	R\$ 40.231,43	R\$ 49.370,03	R\$ 131.725,23
		%	100%	31,98%	30,54%	37,48%	100%

---

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra  
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1

São Bonifácio / SC  
(48) 3252-0111 / engenharia.saobonifacio@gmail.com