

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Construção de Cabeceiras de Concreto Armado para Ponte sobre o Alto Rio Sete
Endereço: Estrada Geral, Alto Rio Sete - São Bonifácio/SC
Data: 16/11/2022

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	2.459,10	2.459,10			2.459,10
		%	2,16%	100,00%			2,16%
2	Estrutura de Concreto Armado	R\$	110.102,12	33.030,64	38.535,74	38.535,74	110.102,12
		%	96,67%	30,00%	35,00%	35,00%	96,67%
3	Obras Complementares	R\$	1.335,71			1.335,71	1.335,71
		%	1,17%			100,00%	1,17%
TOTAL		R\$	R\$ 113.896,93	R\$ 35.489,73	R\$ 38.535,74	R\$ 39.871,46	R\$ 113.896,93
		%	100%	31,16%	33,83%	35,01%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1