



### ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

**Objeto:** contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico de planejamento, organização, coordenação, publicidade, elaboração, impressão e aplicação de provas objetivas, para admissão em caráter efetivo via Concurso Público e para processo seletivo para vários cargos e para atuar em diversas Secretarias do Município de São Bonifácio/SC, conforme especificação contida nos anexos, Termo de Referência, e Edital.

<b>RISCO 01</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Empresa não possuir capacidade técnica para elaborar boas provas</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Grande volume de recusos sobre a má qualidade das provas	
2	Inviabiliza a seleção de bons candidatos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Pesquisar empresas do ramo com experiência na realização de concursos públicos com outros órgãos	Secretaria de Administração
2	Pesquisar contratos similares de outros órgãos públicos nos portais de transparência	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Acompanhar a prestação dos serviços	Secretaria de Administração
2	Notificar a empresa sempre que houver alguma demanda constante do Termo de Referência ou Contrato que não foi atendida	Secretaria de Administração

<b>RISCO 02</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Não atender ao cronograma firmado no Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Atraso na conclusão das etapas de concurso público	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaborar cronograma considerando um margem de dias maior	Secretaria de Administração
2	Estabelecer no contrato quais as penalidades cabíveis em caso de descumprimento do cronograma	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO  
Avenida 29 de Dezembro, 12 - Centro, São Bonifácio/SC  
Visite nosso site: <https://www.saobonifacio.sc.gov.br/>

1	Notificar a empresa e aplicar as sanções cabíveis	Secretaria de Administração
---	---	-----------------------------

RISCO 04		
Descrição do risco:	Dificuldade de definir quantidades referenciais de candidatos inscritos e frustrar o processo.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1	Devido ao fato das faixas de inscritos não poderem ser definidas com precisão, isso poderá afetar no valor contratual, elevando-o	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estudar a média de inscritos de certames de seleção de pessoal anteriores, definindo faixas exequíveis	Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar as inscrições dos candidatos no certame, solicitando a empresa relatório de inscrições homologadas	Secretaria de Administração
2	Desenvolver ações para divulgar amplamente os processos de seleção de pessoal, no site da Prefeitura, jornal de grande circulação, murais, entre outros	Secretaria de Administração

São Bonifácio/SC, 11 de março de 2024.

-----  
**LUIS ROHLING**  
**CHEFE DE GABINETE**



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Avenida 29 de Dezembro, 12 - Centro, São Bonifácio/SC  
Visite nosso site: <https://www.saobonifacio.sc.gov.br/>