

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Construção de Cabeceiras de Concreto Armado para Ponte sobre
o Rio Bloemer - SB-347
ENDEREÇO: Estrada Geral, Rio Bloemer - São Bonifácio/SC

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	6.554,21	6.554,21			6.554,21
		%	5,77%	100,00%			5,77%
2	Estrutura de Concreto Armado	R\$	99.235,84	29.770,75	34.732,54	34.732,54	99.235,84
		%	87,40%	30,00%	35,00%	35,00%	87,40%
3	Obras Complementares	R\$	7.756,34			7.756,34	7.756,34
		%	6,83%			100,00%	6,83%
TOTAL		R\$	R\$ 113.546,39	R\$ 36.324,97	R\$ 34.732,54	R\$ 42.488,88	R\$ 113.546,39
		%	100%	31,99%	30,59%	37,42%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1

São Bonifácio / SC
(48) 3252-0111 / engenharia.saobonifacio@gmail.com