

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Construção de Cabeceiras, Plataforma de Concreto Armado e
Guarda-Rodas para Ponte sobre o Alto Rio Sete
Endereço: Estrada Geral, Alto Rio Sete - São Bonifácio/SC
Data: 17/11/2023

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	2.331,60	2.331,60			2.331,60
		%	1,57%	100,00%			1,57%
2	Estrutura de Concreto Armado	R\$	146.296,54	43.888,96	51.203,79	51.203,79	146.296,54
		%	98,43%	30,00%	35,00%	35,00%	98,43%
3	Obras Complementares	R\$	0,00			0,00	0,00
		%	0,00%			100,00%	0,00%
TOTAL		R\$	R\$ 148.628,14	R\$ 46.220,57	R\$ 51.203,79	R\$ 51.203,79	R\$ 148.628,14
		%	100%	31,10%	34,45%	34,45%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1